
1
© 2023 EPI-USE Systems Limited. All rights, reserved.

Title here
DSM als Unterstützung bei einer S/4 Conversion – 

 
Projektsysteme mit DSM (HCX + eWM) 
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▪ Vorstellung

▪ eWM – Bereitsstellung Entwicklungsystem mit “frischen Daten”

▪ HCX (HCM auf S/4HANA) 

▪ Planung/Ausblick

AGENDA



3
© 2023 EPI-USE Systems Limited. All rights, reserved.

VORSTELLUNG
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LÖSUNGEN – SIEGENIA PRODUKTE
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SIEGENIA GRUPPE
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HCX (HCM auf S/4HANA)
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Frühe Bereitstellung von HCX unmittelbar nach Freigabe durch SAP 

26.06.22
Sandbox mit Release 2021 
SP02 (klassisches HCM)

05.10.22
SAP Release 2022
(erstes Release mit HCX)

15.10.22
System Shell und Datenbefüllung  
und Durchführung der 
Konvertierung

28.10.23
Finalisierung Konvertierung 
Release 2022 SP00 mit HCX

Zeitgewinn ~ 5 Monate 

10.03.23
Sandbox mit Release 2022 
SP01 (HCX on S/4HANA)
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Shell-Erstellung
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Datenimport ins Zielsystem und Konvertierung nach S/4HANA 2022

▪ SI-Checks laufen nicht auf Fehler da keine historischen 

Daten mit Inkonsistenzen vorhanden sind

▪ Anbindung Zeiterfassung und Adobe Document Service

▪ Keine Konvertierung der FI-Daten durchgeführt

▪ Test Payroll DE und PL erfolgreich durchführbar

▪ Gesamtlaufzeit: 14 Arbeitstage vom Systemaufbau 

der ERP Sandbox bis zur Fertigstellung der 

Konvertierung auf S/4HANA
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eWM – Bereitsstellung Entwicklungsystem

mit “frischen Daten”



11
© 2023 EPI-USE Systems Limited. All rights, reserved.

Conversion S/4HANA – ZEITSCHIENE

Meilenstein 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Technische Voranalyse

Lizenzumstellung

VP: DB-Migration

VP: Migration 
Businesspartner (CVI)

VP: Einführung
dezentrales eWM
Lager I

VP: Einführung
newGL/newAM

VP: Einführung
Konditionskontrakt-
management

VP: Einführung
dezentrales eWM
Lager II

S/4HANA Lean 
Conversion

Verwendung von DSM
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eWM (dezentral) – Versorgung mit “frischen Daten”

Dezentrales eWM auf S/4HANA 2020 ERP

Komplexe Anbindung mit externem Steuerrechner an das Automatiklager 
(SPS) Kopie der Produktion bei Erhaltung der Datenkonsistenz zwischen ERP und eWM

• Fördertechnik • Belege

• Businesspartner • Businesspartner

• Logische Systeme/Business-Systeme • User/ SSO
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Gesamtexport aller Tabelleninhalte und Import im Zielsystem

▪ Exportlaufzeit: 5 Minuten

▪ Importlaufzeit: 32 Minuten (inkl. Löschen der 

vohandenen Daten

▪ Umsetzung des logischen Systemnamens

▪ Umsetzung des Business-Systems

▪ Reaktivierung Order-Document-Management

▪ Paralleler Kopie des zugehörigen ERP-

Entwicklungssystems zum selben Zeitpunkt

▪ Gesamtlaufzeit: 4 Stunden bis zur Wieder-

bereitstellung an die Entwickler
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PLANUNG/AUSBLICK
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▪ Lessons learned/Conclusion

▪ DSM für die Bereitstellung kleinerer Systeme zur Durchführung von 

Testkonvertierungen optimal (kleinere Systeme, SI-Checks, Konzentration auf das 

Wesentliche)

▪ Keine Konsistenzprobleme im HCM-Umfeld feststellbar, daher sind die Tests für eine 

Risikobewertung in der produktiven Umgebung belastbar

▪ Planungen

▪ Einsatz DataSecure (Stammdatenverfremdung) in 2024 (DSGVO-Konformität)

▪ Ersetzung Vollkopien Entwicklungssystem nach der S/4HANA-Konvertierung in 

Q1/2024 durch EPI-USE ClientSync mit reduzierten Datenbeständen und häufigeren 

Aktualisierungen

Lessons learned/ Planung/ Ausblick
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Questions
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